DIAGRAMA DE GANTT

TÍTULO DEL PROYECTO	ABOGABOT	NOMBRE DE LA EMPRESA	ValesApps
RESPONSABLE DEL PROYECTO	Raul Valdivia Esparza	FECHA	16/02/22

	TÍTULO DE LA TAREA	RESPONSABLE DE LA TAREA				COMPLETADO DE LA TAREA	FASE UNO										FASE DOS										
NÚMERO EDT			FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA			SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3				SEMANA 4			SEMANA 5				SEMANA 6			
							L M	Х Ј	V L	М	ΧJ	٧	L	м х	J	V	L M	Х	J	' L	M	(J	V	L	и X	J	v
1	Análisis e inicio del proyecto																										
1.1	Solicitud del proyecto	Raul Valdivia Esparza	16/02/22	17/02/22	1	100 %																					
1.1.1	Metodologia a Desarrollar	Raul Valdivia Esparza	17/02/22	18/02/22	1	100%																					
1.2	Levantamiento de Datos	Raul Valdivia Esparza	18/02/22	21/02/22	3	100 %																					
1.4	Analisis de la Metodologia	Raul Valdivia Esparza	21/02/22	22/02/22	1	100 %																					
1.5	Documento de Requerimientos	Raul Valdivia Esparza	21/02/22	22/02/22	1	100 %																					
1.6	Inicio del proyecto	Raul Valdivia Esparza	21/02/22	22/02/22	1	100 %																					
2	Definición y planificación del proyecto																										
2.1	Planeacion de actividades Diagrama de Gantt	Raul Valdivia Esparza	21/02/22	22/02/22	1	100 %																					
3	Análisis e inicio del proyecto																										
3.1	Diseño de interfaces - boceto	Raul Valdivia Esparza	22/02/22	23/02/22	1	100 %																					
3.2	Construcion para interfaz de usuario y administrador	Raul Valdivia Esparza	23/02/22	24/02/22	1	100 %																					
3.2	1ra Revision de prototipo - cliente	Raul Valdivia Esparza	25/02/22	25/02/22	0	100 %																			i		
4	Rendimiento/supervisión del proyecto																										
4.1	Diseño de algortimos para procesos en interfaz de usuarios y administrador	Raul Valdivia Esparza	24/02/22	25/02/22	1	30 %																					
4.2	Diseño de algortimos para procesos en interfaz de demanda	Raul Valdivia Esparza	28/02/22	01/03/22	1	0 %																					
4.3	Diseño de algortimos para procesos en interfaz de administrador	Raul Valdivia Esparza	03/03/22	03/03/22	0	0 %																					
4.5	Implementacion de algortimos para procesos en interfaz de boletos	Raul Valdivia Esparza	07/03/22	08/03/22	1	0 %																					
4.7	Pruebas de funcionamiento	Raul Valdivia Esparza	09/03/22	09/03/22	0	0 %																					
4.8	2da revision de prototipo	Raul Valdivia Esparza	14/03/22	15/03/22	1	0 %																					
4.9	Cambios en funcionamiento e interfaces	Raul Valdivia Esparza	16/03/22	17/03/22	1	0 %																					
4.10	Pruebas de funcionamiento 2	Raul Valdivia Esparza	23/03/22	23/03/22	0	0 %																					
4.11	Entrega	Raul Valdivia Esparza	24/03/22	24/03/22	0	0 %																					